



Cronograma de ações para elaboração do Plano Municipal de Educação – PME

A Secretaria Municipal de Educação apresenta o cronograma de ações referente ao processo de elaboração do Plano Municipal de Educação – PME, com a organização das etapas previstas entre os meses de abril e julho de 2026.

O objetivo do cronograma é orientar os trabalhos da Comissão responsável, garantindo a participação dos segmentos envolvidos, a coleta de sugestões, a análise das propostas, a realização da Conferência Municipal e o posterior encaminhamento do documento final ao Poder Executivo.

CRONOGRAMA DE AÇÕES – PME 2026

Abril de 2026

- 30 de abril de 2026 – quinta-feira
Envio das convocações, via ofício, aos representantes dos segmentos envolvidos no processo de elaboração do Plano Municipal de Educação.

Mai de 2026

- 08 de maio de 2026 – sexta-feira
Recebimento das indicações dos representantes que irão compor a Comissão do PME.
- 11 e 12 de maio de 2026 – segunda e terça-feira
Organização da Assembleia para definição e encaminhamento da composição da Comissão do PME.
- 13 de maio de 2026 – quarta-feira
Realização da Assembleia da Comissão Organizadora do PME.
- 14 de maio de 2026 – quinta-feira
Organização da documentação da Comissão do PME para encaminhamento ao Poder Executivo.
- 15 de maio de 2026 – sexta-feira
Solicitação do Decreto de nomeação da Comissão do PME ao Poder Executivo.
- 25 a 28 de maio de 2026 – segunda a quinta-feira
Organização da posse e da primeira reunião da Comissão do PME.
- 29 de maio de 2026 – sexta-feira
Prazo final para recebimento do Decreto de nomeação da Comissão do PME.

Junho de 2026


- 01 de junho de 2026 – segunda-feira
Realização da primeira reunião da Comissão do PME, com posse dos membros e início dos estudos.
- 02 a 05 de junho de 2026 – terça a sexta-feira
Coleta de sugestões de forma on-line e durante os HTPCs.



- 08 a 12 de junho de 2026 – segunda a sexta-feira
Continuidade da coleta de sugestões de forma on-line e durante os HTPCs.
- 15 a 17 de junho de 2026 – segunda a quarta-feira
Continuidade da coleta de sugestões de forma on-line e durante os HTPCs.
- 18 de junho de 2026 – quinta-feira
Realização da segunda reunião da Comissão do PME, destinada às devolutivas das análises realizadas.
- 19 de junho de 2026 – sexta-feira
Realização da terceira reunião da Comissão do PME, destinada à compilação das sugestões recebidas.
- 22 de junho de 2026 – segunda-feira
Início da análise de viabilidade das sugestões apresentadas.
- 29 de junho de 2026 – segunda-feira
Feriado.

Julho de 2026

- 02 de julho de 2026 – quinta-feira
Realização da quarta reunião da Comissão do PME, com devolutivas das análises realizadas.
- 03 de julho de 2026 – sexta-feira
Realização da quinta reunião da Comissão do PME, com continuidade das devolutivas das análises.
- 06 de julho de 2026 – segunda-feira
Formalização do documento preliminar do Plano Municipal de Educação.
- 20 a 24 de julho de 2026 – segunda a sexta-feira
Organização da Conferência Municipal do PME.
- 27 de julho de 2026 – segunda-feira
Realização da Conferência Municipal do PME.
- 28 de julho de 2026 – terça-feira
Realização da sexta reunião da Comissão do PME, destinada à compilação dos resultados da Conferência Municipal.
- 29 de julho de 2026 – quarta-feira
Realização da sétima reunião da Comissão do PME, com continuidade da compilação dos resultados.
- 30 de julho de 2026 – quinta-feira
Envio do Plano Municipal de Educação ao Poder Executivo.


Samanta Alves Almozara Bontorim
RG:25.224.797-8
Secretária Municipal de Educação
São Pedro / SP