

CRONOGRAMA DE AÇÕES DO PME (2016-2026)



23/04/2026 - REUNIÃO ENTRE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ALINHAMENTO DO INÍCIO DOS TRABALHOS DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO PME (2026-2036)

29/04/2026 - ENVIO DE OFÍCIOS SOLICITANDO INDICAÇÕES DE MEMBROS (TITULARES E SUPLENTES) PARA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PME (2026-2036)



08/05/2026 - RECEBER AS INDICAÇÕES A MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PME;

11 E 12/05/2026 - ORGANIZAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PME;

13/05/2026 - ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PME;

14/05/2026 - ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EXECUTIVO - ELABORAR DECRETO E PORTARIA;

15/05/2026 - SOLICITAÇÃO FORMAL AO EXECUTIVO PARA ELABORAÇÃO DE DECRETO E PORTARIA PARA NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PME;

16/05 A 28/05/2026 - ORGANIZAÇÃO DA POSSE DA COMISSÃO ORGANIZADORA E PRIMEIRA REUNIÃO;

29/05/2026 - PRAZO FINAL PARA RECEBIMENTO DO DECRETO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PME



01/06/2026 - POSSE DA COMISSÃO ORGANIZADORA E 1ª REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE GRUPO DE ESTUDOS DAS METAS DO PNE;

02 A 30/06/2026 - PARA OS GRUPOS DE ESTUDO DA COMISSÃO ORGANIZADORA: PERÍODO DE ESTUDOS DAS METAS DO PNE SEGUNDO DIVISÃO REALIZADA NA 1ª REUNIÃO;

02 A 30/06/2026 - PARA A COMISSÃO TÉCNICA DE APOIO: LANÇAMENTO, DIVULGAÇÃO E COLETA DE INFORMAÇÕES AO PÚBLICO - VIA QUESTIONÁRIO ON-LINE E REUNIÕES COM PROFESSORES NOS HTPCs;



02/07/2026 - 2ª REUNIÃO:
DEVOLUTIVA DAS ANÁLISES DA 1ª
ETAPA DA COMISSÃO
(DIAGNÓSTICO) E NOVAS
ORIENTAÇÕES;
02 A 30/07/2026 - ANÁLISE DO
DIAGNÓSTICO FEITO APLICÁVEL
AO PNE;
02 A 30/07 - COMISSÃO TÉCNICA
DE APOIO: COMPILAÇÃO DE
RESULTADOS DA PESQUISA
PÚBLICA;
31/07/2026 - 3ª REUNIÃO:
DEVOLUTIVA DAS ANÁLISES E
RETIRADA DE MATERIAL DE
PESQUISA PÚBLICA



01 A 31/08/2026 - 2ª ETAPA DE
ESTUDOS DA COMISSÃO:
ANÁLISE DA VIABILIDADE DAS
SUGESTÕES APRESENTADAS EM
PESQUISA PÚBLICA SEGUINDO AS
METAS ESTIPULADAS NO PNE.



01 A 07/09/2026 - 2ª ETAPA DE
ESTUDOS DA COMISSÃO:
ANÁLISE DA VIABILIDADE DAS
SUGESTÕES APRESENTADAS EM
PESQUISA PÚBLICA SEGUINDO AS
METAS ESTIPULADAS NO PNE;
08 E 09/09/2026 - 4ª E 5ª
REUNIÕES DA COMISSÃO:
DEVOLUTIVA DAS ANÁLISES DE
VIABILIDADE DAS SUGESTÕES
APRESENTADAS EM PESQUISA
PÚBLICA;
10 A 30/09/2026 - ELABORAÇÃO
DE UM DOCUMENTO PILOTO
PARA O PME.



01 A 06/10/2026 - ELABORAÇÃO
DE UM DOCUMENTO PILOTO
PARA O PME;

07/10/2026 - 6ª REUNIÃO DA
COMISSÃO:

FINALIZAÇÃO DO DOCUMENTO
PILOTO DO PME;

08 A 28/10/2026 -

FORMALIZAÇÃO DO DOCUMENTO
PILOTO DO PME (ESTRUTURA,
REVISÃO ORTOGRÁFICA, AJUSTES
FINAIS);

08 A 28/10/2026 - COMISSÃO
TÉCNICA DE APOIO:

ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ESPAÇO, APRESENTAÇÕES,
CONVITES, ETC);

29/10/2026 - CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;



03/11/2026 7ª REUNIÃO DA
COMISSÃO:

COMPILAÇÃO DOS RESULTADOS
DA CME (METAS 01 A 06);

04/11/2026 8ª REUNIÃO DA
COMISSÃO:

COMPILAÇÃO DOS RESULTADOS
DA CME (METAS 07 A 12);

05/11/2026 9ª REUNIÃO DA
COMISSÃO:

COMPILAÇÃO DOS RESULTADOS
DA CME (METAS 13 A 19);

06 A 12/11/2026 - ELABORAÇÃO
DO DOCUMENTO FINAL COM
TODAS AS CORREÇÕES
REALIZADAS;

13/11/2026 - 10ª REUNIÃO DA
COMISSÃO:

APRESENTAÇÃO DO
DOCUMENTO FINAL PARA
APROVAÇÃO DA COMISSÃO
ORGANIZADORA E ENTREGA AO
EXECUTIVO